

Proje Yönetimi

Proje yönetimi en genel ifadeyle, başlama ve bitiş açıkça tanımlanmış aktivitelerle bütçe ve zaman kısıtı altında iyi tanımlanmış hedef ve amaçlara ulaşma eylemidir. Diğer bir tanımla; disiplinli, iyi yönetilen, ürünlerin ya da sonuçların kaliteli teslimini güvence altına alarak belirli bir bütçe ve zaman kısıtı altında gerçekleştirme sürecidir.

Proje Yönetimi Bölümü Menüleri şunlardır:

Menü	Bölümler
Tanımlar	İş Grupları , İş Tanımları , Proje Türleri , Proje Şablonları , Durma Nedenleri , Dış Kaynaklar , Geçici Malzemeler ve Kaynaklar , Proje Ek Bilgileri
Hareketler	Projeler , Aktiviteler , Malzeme Talep Fişleri , Hakedişler
İşlemler	Kaynak Kullanım Çizelgesi , Toplu Kaynak Kullanım Girişi , Malzeme Talep Fişleri Karşılama , Malzeme Karşılama Önerileri Gerçekleştirme
Raporlar	Proje Listesi , Proje Özeti , Durma İşlemleri Ekstresi , Durma Nedenleri Listesi , Malzeme Fişi Bağlantıları Raporu , Malzeme Temin Hareketleri Dökümü , Malzeme/Hizmet İhtiyaçları Listesi , Kaynak Kullanım Raporu , Kritik Aktiviteler Listesi , Aktivite Listesi , Hakediş Listesi , Proje İhtiyaç Listesi Raporu

j-Platform Proje Yönetimi program bölümünde Projelerinizi tanımlayacağınız şablonlara kaydedebilir, diğer program bölümlerinde yapılan işlemleri projeler ile ilişkilendirebilirsiniz.

Proje Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri

Proje yönetimi ile ilgili öndeğerlerin ve parametrelerin belirlendiği seçenektir. Öndeğer seçenekleri kullanılarak işlemlere otomatik olarak yansıtılacak özellikler kaydedilir. Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğerler ve Parametreler-Genel-Öndeğer ve Parametreler menüsünde [Proje Yönetimi](#) altında yer alır.

Kullanılan Logo uygulaması, Malzeme-Varyant Özelliğini kapsamıyorsa, bu özelliğe ait alanlar uygulamada görüntülenmeyecektir. Bu nedenle dokümanda geçen Malzeme-Varyant Özelliğine ait başlıklar ve bilgiler dikkate alınmamalıdır.